附件1：

截至2024年末发行的新增政府专项债券项目绩效自评表

	项目名称
	
	柳州市静兰片区地下综合管廊工程桂柳路段　

	债券名称
	
	2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）　

	项目单位
	
	柳州市龙建投资发展有限责任公司　

	项目单位主管部门
	
	柳州市国资委　

	项目性质
	新建项目( )  续建项目（√ ）

	开竣工及收益实现时间
	开工时间
	2019年9月10日
	竣工时间
	　　
	项目收益实现时间
	　

	项目资金来源及落实情况（万元）
	资金来源
	金额

（万元）
	利率

（%）
	占比

（%）
	其中：已到位金额
	到位时间
	存量融资抵质押状况

	
	合计
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	  其中：财政拨款（含预算内基建资金等）
	其中: 中央
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	
	      自治区
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	       专项债券资金
	4000　
	
	　
	　746.447
	　2024年
	

	
	       自有资金
	　
	-
	　
	　
	　
	

	
	       非政府债券融资资金
	　
	
	　
	　
	　
	

	
	         其中：银行贷款
	
	
	
	
	
	

	
	               其他融资资金
	
	
	
	
	
	

	项目概况
	建设地点
	柳州市桂柳路(学院路-三门江大桥)
	建筑面积
	4500米

	
	立项依据
	柳发改规划〔2016]576号

	
	项目用途
	城市道路地下空间的综合开发利用以及市政公用管线的集约化建设和管理

	
	可行性和必要性
	实现城市道路地下空间的综合开发利用以及市政公用管线的集约化建设和管理,提高城市基础设施综合管理水平

	
	实施（建设）内容
	管廊全长4.5千米，断面为双断面，布置有电力舱和综合舱，入廊管线为给双管线、通信管线、110千伏和10千伏电力管线。主要建设内容包括管廊主体工程、工艺安装工程、通风工程、供配申及照明工程、监控及自控工程、火灾报警工程、消防工程、排水工程、标识工程、管线改迁等,

	项目总体绩效目标
	
	　实现城市道路地下空间的综合开发利用以及市政公用管线的集约化建设和管理,提高城市基础设施综合管理水平

	中期绩效目标（2019-2023年）
	
	　目前累计完成主体结构3.1公里，完成主体结构68%工程量，管廊内部托臂、桥架等安装累计完成2.41公里，完成50%工程量，人行道恢复累计完成1.38公里，完成31%工程量.目前累计完成投资额19925.45万元，完成总工程量58%。

	自评得分（满分100分）
	70
	专项债券支出进度（10分）
	3


—2—

